



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DE L'ACTION SOCIALE



ADEMAS

Votre bien-être, notre vocation



La Santé chez nous

*RAPPORT D'ÉVALUATION DU
CHRONOGRAMME
D'ACTIVITÉS DU PROJET
ADEMAS/WIN POUR LE
COMPTE DU MOIS DE
DÉCEMBRE 2016*

Kolda, le 31 décembre 2016

SOMMAIRE

RESUME.....	3
I. INTRODUCTION	4
II. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE DECEMBRE 2016.....	5
III. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE JANVIER 2017	6

RESUME

Dans le cadre du suivi du projet ADEMÁS/WIN, plusieurs activités ont été réalisées au courant du mois de décembre 2016. En effet, sur 15 activités planifiées, 7 ont été complètement réalisées (46,7% d'exécution). Au cours de ce mois, le Coordonnateur du projet ADEMÁS/WIN a participé, du 14 au 17 décembre 2016, à un atelier régional portant sur le monitoring des activités de santé. Ce dernier a été planifié par la région médicale de Kolda.

Les activités phares réalisées au mois de décembre 2016 sont :

- Préparation et réalisation de consultations des populations dans les marchés de Dialadiang et Témento
- Rencontre des autorités administratives, locales, sanitaires et leaders communautaires des départements de Kolda et Vélingara pour un soutien dans le cadre de l'enrôlement des marchés de Saré Sara et Manda Douane.

Pour la période du mois de janvier 2017, 8 activités ont été planifiées.

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'offre de services de santé à travers les unités mobiles dans les régions de Kolda et Sédhiou, il a été prévu un chronogramme d'activités afin d'assurer leur suivi par tous les acteurs impliqués dans sa gestion. Ainsi, sur la base de ce chronogramme, certaines activités ont été réalisées et d'autres non. Celles qui n'ont pas été réalisées durant le mois de décembre 2016 ont été reconduites au mois de janvier 2017.

A la fin de chaque mois, l'équipe du projet évalue le chronogramme en vue d'apprécier le niveau de réalisation des activités. Par ailleurs d'autres activités non prévues dans le chronogramme sont également appréciées. En plus, les principales activités planifiées pour le mois de janvier 2017 sont aussi décrites dans ce présent document.

II. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE DECEMBRE 2016

Le tableau ci-dessous représente les activités du mois de décembre 2016 du projet ADEMAs/WIN. Ainsi nous constatons que sur les 15 activités planifiées 7 (47%) ont été complètement réalisées et 1 (6,7%) est en cours de réalisation ou partiellement réalisée. Les raisons de non réalisation de certaines sont dues au chevauchement des activités et la non réception des lettres d'invitations des districts et de la région médicale.

Tableau I : Niveau d'exécution des activités planifiées au mois de décembre 2016

N°	Activités	Période d'exécution	Sources de financement	Responsables de l'activité	Prévisions	Réalisées (OUI/NON/EN COURS)	Niveau d'atteinte mensuelle	Observations
1	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Vélingara	X	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	Non réception de la note d'information
2	Assurer le renouvellement des stocks en médicaments et produits du dépôt	1er au 31 déc	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	OUI	100%	
3	Participer à l'atelier d'orientation portant sur le monitoring	15 au 17 déc	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	OUI	100%	
4	Organiser 6 consultations mensuelles dans les loumas de Dialadiang, Témento et deux autres marchés hebdomadaires	4 au 9 déc 18 au 23 déc	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	6	OUI	67%	
5	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Kolda	X	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	Non réception de la note d'information
6	Organiser une supervision conjointe trimestrielle des agents de l'unité mobile de Kolda	4 au 6 déc	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	Chevauchement des activités
7	Participer à la réunion de coordination trimestrielle de la RM de Kolda	x	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	Non réception de la note d'information
8	Organiser un atelier de formation des agents de l'unité mobile et d'autres prestataires des districts à la suite de la supervision	x	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	Supervision non réalisée
9	Enrôler d'autres marchés hebdomadaires dans la région de Kolda	15 décembre	Diane POWELL	MCR	2	OUI	100%	
10	Assurer un approvisionnement mensuel en Vaccins, Produits PF, ACT, TDR Palu et TDR VIH de l'unité mobile de Kolda	1er au 31 déc	Diane POWELL	MCD	NA	OUI	75%	
11	Elaborer un modèle de contrat et faire signer les conducteurs de mobile	X	Diane POWELL	DE/RAF ADEMAs	1	NON	0	
12	Finaliser le manuel de procédures du projet WIN	28 novembre	Diane POWELL	M. Racine	1	OUI	100%	
13	Finaliser le plan de suivi-évaluation du projet WIN	19 décembre	Diane POWELL	M. KANE	1	OUI	100%	
14	Organiser une enquête portant sur les déterminants des accouchements à domicile et dans les PPS	X	Diane POWELL	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	
15	Organiser des rencontres de plaidoyer dans les nouveaux marchés à enrôler avec les autorités locales et leaders communautaires	28 et 29 -déc	Diane POWELL	MCR	1	EN COURS	100%	

III. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE JANVIER 2017

Durant le mois de janvier 2017, 8 principales activités résumées dans le tableau ci-dessous sont prévues.

Tableau II : Principales activités à réaliser au mois de janvier 2017

N°	Activités	Période d'exécution	Responsables de l'activité
1	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Vélingara	X	COORDONNATEUR WIN
2	Assurer le renouvellement des stocks en médicaments et produits du dépôt	1er au 31 janvier	COORDONNATEUR WIN
3	Organiser 4 consultations mensuelles dans les loumas de Dialadiang, Témento, Manda Douane et Saré Sara	8 au 13 janvier 22 au 28 janvier	COORDONNATEUR WIN
4	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Kolda	X	COORDONNATEUR WIN
5	Participer à la réunion de coordination trimestrielle de la RM de Kolda	X	COORDONNATEUR WIN
6	Assurer un approvisionnement mensuel en Vaccins, Produits PF, ACT, TDR Palu et TDR VIH de l'unité mobile de Kolda	1er au 31 janvier	MCD
7	Elaborer des modèles de contrat et faire signer les conducteurs de mobile et OCB	X	DE/RAF ADEMÁS
8	Organiser une enquête portant sur les déterminants des accouchements à domicile et dans les PPS	8 au 13 janvier Ou 22 au 28 janvier	COORDONNATEUR WIN

Le Directeur Exécutif ADEMÁS
Dr Cheikh Saad Bou SARR

Le Coordonnateur du projet WIN
Dr Ibrahima AW

