



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DE L'ACTION SOCIALE



ADEMAS

Votre bien-être, notre vocation



La Santé chez nous

**RAPPORT DE SUIVI DU
CHRONOGRAMME DES
ACTIVITES DU PROJET
ADEMAS/WIN DU MOIS DE
NOVEMBRE 2017**

Kolda, le 30 novembre 2017

SOMMAIRE

RESUME	3
I. INTRODUCTION	4
II. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE NOVEMBRE 2017	5
III. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE DECEMBRE 2017	6
IV. ACTIVITES REALISEES MAIS NON PLANIFIEES EN NOVEMBRE 2017	7
V. POINTS FORTS	7
VI. POINTS A AMELIORER	7
VII. RECOMMANDATIONS	7

RESUME

Dans le cadre du suivi du projet ADEMAS/WIN, plusieurs activités ont été réalisées au courant du mois de novembre 2017. En effet, sur 20 activités planifiées, 12 ont été complètement réalisées (60% d'exécution).

Les activités phares réalisées en novembre 2017 sont :

- Organisation des séances de consultations dans les marchés de Touba Mouride, Sarè Alkaly, Yarang, Touba, Carrefour Ndiaye, Manda, Sarè Sara, Dialadiang et Témento.
- Organisation de la réunion de coordination mensuelle du projet WIN

Pour le mois de décembre 2017, 20 activités ont été planifiées.

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'offre de services de santé à travers les unités mobiles dans les régions de Kolda et Sédhiou, il a été prévu un chronogramme d'activités afin d'assurer leur suivi par tous les acteurs impliqués dans sa gestion. Ainsi, sur la base de ce chronogramme, certaines activités ont été réalisées et d'autres non. Celles qui n'ont pas été réalisées en novembre 2017 ont été reconduites en décembre de la même année.

A la fin de chaque mois, l'équipe du projet évalue le chronogramme en vue d'apprécier le niveau de réalisation des activités. Par ailleurs d'autres activités non prévues dans le chronogramme sont également appréciées. En plus, les principales activités planifiées en décembre 2017 sont aussi décrites dans ce présent document.

II. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE NOVEMBRE 2017

Le tableau ci-dessous représente les activités du mois de novembre 2017 du projet ADEMAs/WIN. Ainsi sur les 20 activités planifiées, 12 (60%) ont été complètement réalisées et 0 (0%) a été partiellement réalisée.

Les raisons de non réalisation de certaines sont dues au à la non réception des lettres d'invitation.

Tableau I : Niveau d'exécution des activités planifiées au mois de novembre 2017

N°	Activités	Période d'exécution	Sources de financement	Responsables de l'activité	Prévisions	Réalisées (OUI/NON/EN COURS)	Niveau d'atteinte mensuelle	Observations
1	Organiser une réunion de coordination mensuelle du Projet ADEMAs/WIN	3	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	OUI	100%	
2	Assurer le fonctionnement du projet WIN (entretien, fournitures, etc.)	1 ^{er} au 30	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	NA	OUI	NA	
3	Assurer le renouvellement des stocks en médicaments et produits du dépôt	1 ^{er} au 30	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	NA	OUI	NA	
4	Organiser une séance de consultations à Dialadiang (05 au 08) et Témento (09 au 11)	05 au 11	Diane Powell	IE ET SFE UM	2	OUI	100%	
5	Organiser une séance de consultations à Manda	13 au 16	Diane Powell	IE ET SFE UM	1	OUI	100%	
6	Organiser une séance de consultations à Sarè Sara	20 au 23	Diane Powell	IE ET SFE UM	1	OUI	100%	
7	Organiser une séance de consultations à Carrefour Ndiaye	06 au 09	Diane Powell	IE ET SFE UM	1	OUI	100%	
8	Organiser une séance de consultations à Touba	09 au 12	Diane Powell	IE ET SFE UM	1	OUI	100%	
9	Organiser une séance de consultations à Yarang	13 au 16	Diane Powell	IE ET SFE UM	1	OUI	100%	
10	Organiser une séance de consultations à Touba Mouride	24 au 27	Diane Powell	IE ET SFE UM	1	OUI	100%	
11	Organiser une séance de consultations à Sarè Alkaly	21 au 24	Diane Powell	IE ET SFE UM	1	OUI	100%	
12	Participer aux réunions hebdomadaires de la région médicale de Kolda	6, 13, 20 et 27	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	CNR
13	Organiser une séance d'inventaire des intrants du projet	10	Diane Powell	COMPTABLE	1	NON	0%	
14	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Vélingara	X	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	
15	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Kolda	X	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	
16	Participer à la réunion de coordination mensuelle du DS de Goudomp	X	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	
17	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Bounkiling	X	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	
18	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de MYF	X	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	
19	Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Sédhiou	X	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	1	NON	0%	
20	Assurer le remboursement des frais de transport des femmes enceintes	1 ^{er} au 30	Diane Powell	COORDONNATEUR WIN	ND	OUI	10	

NB : CNR= Convocation Non Reçue

III. ACTIVITES PLANIFIEES AU MOIS DE DECEMBRE 2017

Durant les mois de décembre 2017, 20 principales activités résumées dans le tableau ci-dessous sont prévues.

Tableau II : Principales activités planifiées aux mois de décembre 2017

Activités	Sources de financement	PERIODE	Responsable Activité
		DECEMBRE	
Organiser une réunion de coordination mensuelle du Projet ADEMAS/WIN	Diane Powell	15	COORDONNATEUR WIN
Organiser une séance de consultations à Dialadiang (03 au 06) et Témento (06 au 09)	Diane Powell	03 au 09	IE ET SFE UM
Organiser une visite de courtoisie auprès des leaders et autorités de Pata et MYS	Diane Powell	7 au 8	COORDONNATEUR WIN
Organiser une séance de consultations à Firdawsi (Pata)	Diane Powell	13 au 16	IE ET SFE UM
Organiser une séance de consultations à Manda	Diane Powell	18 au 21	IE ET SFE UM
Organiser une séance de consultations à Sarè Sara	Diane Powell	25 au 28	IE ET SFE UM
Organiser une séance de consultations à Touba	Diane Powell	30 nov au 03	IE ET SFE UM
Organiser une séance de consultations à Carrefour Ndiaye	Diane Powell	03 au 06	IE ET SFE UM
Organiser une séance de consultations à Sarè Alkaly	Diane Powell	12 au 15	IE ET SFE UM
Organiser une séance de consultations à Touba Mouride	Diane Powell	15 au 18	IE ET SFE UM
Organiser une séance de consultations à Yarang	Diane Powell	18 au 21	IE ET SFE UM
Organiser une visite de terrain de la Direction de l'ADEMAS (Sarè Alkaly : 14, Touba Mouride : 16 au 17 et Manda : 19 au 20)	Diane Powell	13 au 21	COORDONNATEUR WIN
Participer aux réunions hebdomadaires de la région médicale de Kolda	Diane Powell	4, 11, 18 et 25	COORDONNATEUR WIN
Organiser une séance d'inventaire des intrants du projet	Diane Powell	11	COMPTABLE
Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Vélingara	Diane Powell	X	COORDONNATEUR WIN
Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Kolda	Diane Powell	X	COORDONNATEUR WIN
Participer à la réunion de coordination mensuelle du DS de Goudomp	Diane Powell	X	COORDONNATEUR WIN
Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Bounkiling	Diane Powell	X	COORDONNATEUR WIN
Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de MYF	Diane Powell	X	COORDONNATEUR WIN
Participer à la réunion de coordination mensuelle du district de Sédhiou	Diane Powell	X	COORDONNATEUR WIN

IV. ACTIVITES REALISEES MAIS NON PLANIFIEES EN NOVEMBRE 2017

Durant ce mois, le personnel de l'ADEMAS/WIN n'a réalisé aucune activité non planifiée.

V. POINTS FORTS

- Organisation des séances de consultations
- Bonne collaboration des Infirmiers et Sages-femmes des postes de santé
- Paiement des transporteurs des femmes enceintes,
- Saisie de toutes les données dans DHIS2 du projet WIN
- Organisation des enquêtes de satisfaction des clients des unités mobiles
- Disponibilisation de la SP/TDR VIH dans les PS

VI. POINTS A AMELIORER

- Disponibilité d'un contrat pour la prise en charge des adhérents aux mutuelles de santé
- Participation aux réunions de coordination des districts
- Suivi des OCBs de Paroumba

VII. RECOMMANDATIONS

- Mettre en place un contrat entre le projet WIN et la mutuelle de santé de Bagadadji (via le District et le Poste de Bagadadji) pour la prise en charge de leurs adhérents,
- Assurer le suivi régulier des OCBs de Paroumba et recrutant un personnel pour cela

Le Directeur Exécutif ADEMAS

Dr Cheikh Saad Bou SARR

Le Coordonnateur du projet WIN

Dr Ibrahima AW