



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DE L'ACTION SOCIALE



ADEMAS
Votre bien-être, notre vocation



Healthy lives. Measurable results.

Van Cys

RAPPORT D'ÉVALUATION DU
CHRONOGRAMME D'ACTIVITÉS
DU PROJET WIN POUR LE COMPTE
DU MOIS D'AVRIL 2016

SOMMAIRE

RESUME.....	3
I. INTRODUCTION.....	4
II. ACTIVITES PLANIFIEES DU MOIS D'AVRIL 2016	5
III. ACTIVITES NON PLANIFIEES ET REALISEES AU MOIS D'AVRIL 2016.....	7
IV. SUIVI DE L'EVOLUTION DE LA LOGISTIQUE DU PROJET WIN AU MOIS D'AVRIL 2016.....	8
V. ACTIVITES PLANIFIEES DU MOIS DE MAI 2016.....	9

RESUME

Dans le cadre du suivi du projet WIN, plusieurs activités ont été réalisées au courant du mois d'avril 2016. En effet, sur 19 activités planifiées 2 ont été réalisées (11% d'exécution). S'agissant de celles qui n'ont pas été planifiées 3 ont été réalisées.

Les activités phares réalisées au mois d'avril 2016 sont :

- Visite de Diane Powell et Aaron,
- Organisation d'une mission préparatoire de la rencontre technique de partage du projet WIN à Kolda,
- Organisation de la rencontre technique de partage du projet WIN avec les ECR et ECD de Kolda et Sédhiou.

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'offre de services de santé à travers les unités mobiles dans les régions de Kolda et Sédhiou, il a été prévu un chronogramme d'activités afin d'assurer leur suivi par tous les acteurs impliqués dans sa gestion. En effet, sur la base de ce chronogramme, certaines activités ont été réalisées et d'autres non. Celles qui n'ont pas été réalisées durant le mois d'avril 2016 ont été reconduites au mois de mai 2016.

A la fin de chaque mois, les responsables du projet évaluent le chronogramme en vue d'apprécier le niveau de réalisation des activités. Par ailleurs d'autres activités non prévues dans le chronogramme sont également appréciées. En plus, les principales activités planifiées au cours du mois de mai 2016 sont aussi prévues dans ce présent document.

II. ACTIVITES PLANIFIEES DU MOIS D'AVRIL 2016

Le tableau ci-dessous représente les activités du mois d'avril 2016 du projet WIN. Ainsi nous constatons que sur les 19 activités planifiées 2 ont été réalisées et 2 sont en cours de réalisation. Les raisons de non réalisation de certaines sont dues au chevauchement des activités.

Tableau II : Niveau d'exécution des activités planifiées au mois d'avril 2016

Activités	Période d'exécution	Coût	Sources de financement	Responsables de l'activité	Prévisions	Réalisées (OUI/NON/EN COURS)	Niveau d'atteinte mensuelle	Observations
Organiser une rencontre de partage technique du projet WIN avec les agents de santé des régions de Kolda et Sédhio	15 au 16 avril 2016		PSI	Dr Sarr/Dr AW	1	OUI	100%	
Identifier les zones prioritaires, en collaboration avec les régions médicales	15 au 16 avril 2016		PSI	Equipes Cadres	10	NON	100%	Kolda : Bayougou, Dinguiring de Némataba, Manda Douane, Dialadiang et Dinguiraye Sédhiou : Touba djirédji, carrefour Ndiaye, Touba mouride, Saré Alkaly et Yarang
Développer le marketing et BCC des outils et des matériaux	27 au 29 avril 2016		PSI	Marketing/Mbaye	1	En cours	+50%	
Développer un plan S & E et des outils	29 mars 2016		PSI	M. Kane	1	En cours	+50%	
Organiser des visites de courtoisies auprès des autorités administratives, sanitaires et locales des régions de Kolda et Sédhio			PSI	Dr Sarr/Dr AW	ND	NON	0	
Organiser des visites de courtoisies auprès des administrateurs des marchés hebdomadaires des régions de Kolda et Sédhio			PSI	Dr Sarr/Dr AW	ND	NON	0	
Organiser des ateliers de formation des agents de l'unité mobile de Kolda			PSI	Dr AW	ND	NON	0	

Développer les descriptions de poste pour le personnel (Médecin, Comptable, sages-femmes, infirmières, chauffeurs)	PSI	Dr Sarr/Dr AW	1	NON	0%
Recruter un infirmier et une sage-femme pour l'unité mobile de Kolda	PSI	Dr Sarr/Dr AW	2	NON	0%
Acheter les matériel et équipement destinés aux unités mobiles (tentes, matériel médical nécessaire ainsi que des produits et consommables)	PSI	M. Racine	ND	NON	0
Identifier et négocier avec les propriétaires de taxi / chauffeurs locaux pour le transport des parturients	PSI	Dr AW/Equipes Cadres	ND	NON	0
Déterminer les sites pilotes devant bénéficier le transport des parturients	PSI	Dr AW/Equipes Cadres	ND	NON	0
Signer des contrats avec les propriétaires de conducteurs	PSI	Dr AW/Equipes Cadres	ND	NON	0
Identifier les mutuelles communautaires des régions de Kolda et de Sédhiou	PSI	Dr AW	ND	NON	0
Obtenez des recommandations des associations des sages-femmes	PSI	Dr Sarr	ND	NON	0
Identifier les activités de préparation du lancement du projet WIN dans la région de Kolda	PSI	Dr AW/Equipes cadres	ND	NON	0
Organiser une cérémonie de lancement du projet WIN dans la région de Kolda	PSI	Dr Sarr	1	NON	0%
Développer un manuel d'assurance qualité	PSI	M. Giovanni	1	NON	0%
Elaborer les matériaux d'impression	PSI	Marketing/BCC	1	NON	0%
Développer un manuel de procédure	PSI	M. Racine	1	NON	0%

III. ACTIVITES NON PLANIFIEES ET REALISEES AU MOIS D'AVRIL 2016

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet WIN, 3 activités non planifiées ont été réalisées

Tableau II : Exécution des activités non planifiées au mois d'avril 2016

Activités	Période d'exécution	Coût	Sources de financement	Responsables de l'activité	Prévisions	Réalisées (OUI/NON/EN COURS)	Niveau d'atteinte mensuelle	Observations
Organiser une mission de préparation de la rencontre technique de partage avec les agents de santé des régions de Kolda et Sédiou	3 au 7 avril 2016		PSI	Dr Sarr/Dr AW	ND	OUI	1	
Visite Aaron et Diane Powell	7 au 16 avril 2016		PSI	Dr Sarr	ND	OUI	1	
Déterminer les caractéristiques des zones prioritaires d'intervention	18 avril 2016		PSI	Dr AW/Equipes cadres	ND	OUI	1	

IV. SUIVI DE L'EVOLUTION DE LA LOGISTIQUE DU PROJET WIN AU MOIS D'AVRIL 2016

Au courant du mois de d'avril, la logistique destinée au projet WIN a connu un avancement non les moindres. La quasi-totalité des activités est en phase de finalisation des procès-verbaux.

Tableau III : Suivi Exécution des activités non planifiées au mois d'avril 2016

DEPARTEMENT/P ROJET	ACTIVITES	TACHES REALISEES	RESTE A FAIRE	OBSERV ATIONS
WIN	Acquisition Mobilier de bureau	Dépouillement, PV en cours de finalisation	Notification aux fournisseurs, Bon d'achat, Bon de commande et livraison à ADEMAM	
	Acquisition matériel informatique	Ouverture des plis visite et PV en cours de finalisation	Notification aux fournisseurs, Bon d'achat, Bon de commande et livraison à ADEMAM	
	Acquisition matériel médical	Dépouillement et tableau d'analyse engagé	Demander un RV pour visite des fournisseurs pressentis et finalisation	
	Achat de médicaments à la PNA	Demande d'achat établi	Bon de commande et virement à finaliser	
	Achat Fournitures de bureau	Dépouillement, PV en cours de finalisation	Notification aux fournisseurs, Bon d'achat, Bon de commande et livraison à ADEMAM	
	Acquisition véhicules	Ouverture des plis visite et PV en cours de finalisation	Notification aux fournisseurs, Bon d'achat, Bon de commande et livraison à ADEMAM	
	Achat des tentes	Confection spécifications techniques des tentes, appelle d'offre lancée	Attente de la date de clôture pour avancer	
	Achat de médicaments non disponible à la PNA	Suite à la demande de cotation envoyée aux 4 grossistes pharmaceutiques (COPHASE-LABOREX-DUOPHARM-SODIPHARM). Une seule offre reçue et non exhaustive.	Demander un RV pour visiter ces structures avec Kambaye et Dr Ndiaye Labo DIDY	

V. ACTIVITES PLANIFIEES DU MOIS DE MAI 2016

Durant le mois de mai 2016, 13 principales activités résumées dans le tableau ci-dessous sont prévues. La réalisation de ces activités contribuera au démarrage rapide du projet dans la région de Kolda.

Tableau III : Principales activités à réaliser au mois de mai 2016

Activités	Période d'exécution	Responsables de l'activité	Observations
Finaliser le plan de suivi-évaluation du projet WIN	Première quinzaine	M Kane	
Finaliser le plan marketing du projet WIN	Première quinzaine	M Kambaye/Giovanni	
Elaborer le manuel de procédures du projet WIN	Première quinzaine	M Racine/Dr A W	
Assurer la livraison du matériel de bureau	Première quinzaine	M Gueye/Mme Ndong	
Assurer la livraison du matériel informatique	Première quinzaine	M Gueye/Mme Ndong	
Assurer la livraison du matériel et équipement médicaux	Première quinzaine	M Gueye/Mme Ndong	
Assurer la livraison des médicaments et produits de la PNA	Première quinzaine	M Gueye/Mme Ndong	
Assurer la livraison des médicaments et produits de hors PNA	Deuxième quinzaine	M Gueye/Mme Ndong	
Assurer la livraison des tentes	Deuxième quinzaine	M Gueye/Mme Ndong	
Assurer la livraison des véhicules	Deuxième quinzaine	Dr Sarr	
Brandez les tentes et les véhicules du projet WIN	Deuxième quinzaine	Dr A W	
Assurer l'acquisition des outils de collecte de données	Deuxième quinzaine	Dr Sarr	
Assurer le recrutement d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un comptable et de deux chauffeurs	Deuxième quinzaine	Dr Sarr	

Le Directeur Exécutif ADEMAM

Dr Cheikh Saad Bou SARR

Le Coordonnateur du projet WIN

Dr Ibrahima A W

INVITATION

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'offre de services de santé à travers les unités dans les régions de Kolda et Sédhiou, l'Agence pour le Développement du Marketing Social (ADEMAS) avec l'appui de *Population Services International* et de *Bank of Africa* vous invite à prendre part à la rencontre technique de partage dudit projet, qui se tiendra les 15 et 16 avril 2016 à la salle du Conseil départemental de Kolda.

Les destinataires de la présente sont priés de prendre part cette importante activité.

Dr Cheikh Saad Bou SARR
Directeur Exécutif

PJ :

- Termes de Référence (TDR)

Destinataires :

- Bureau régional de l'USAID Kolda (3),
- ECR Sédhiou (MCR, S/SSP, C/SR, BREIPS),
- Tous districts de Sédhiou (MCD, S/SSP, C/SR, REIPS),
- ICP ou SFE (1 par DS).

Ampliations :

- MSAS (DGS)
- ADEMAS
- Archives/Chrono

