

**REPUBLIQUE DU SENEGAL**

Un Peuple - Un But - Une Foi

-----  
**MINISTERE DE LA JEUNESSE  
ET DES LOISIRS**

-----  
**Projet Promotion des Jeunes** *md*



**RAPPORT GENERAL DU PROGRAMME**

**PPJ- ADEMAS/KFW**

**Mai 2009 à Septembre 2011**

## INTRODUCTION

La République d'Allemagne, à travers la KFW mis à la disposition du Sénégal une subvention destinée au financement d'un projet de Marketing Social pour la réduction des comportements à risque de transmission des IST-VIH/SIDA les jeunes de 15 à 24 ans.

L'objectif général du Projet vise la réduction de comportements sexuels à risque de transmission d'IST-VIH/SIDA chez les jeunes de deux sexes, à travers :

- La promotion de la continence sexuelle, par la communication pour le changement de comportement (CCC) des jeunes ;
- La promotion de la protection, par la mise en place de préservatifs masculins aux jeunes à un prix abordable ;
- La promotion de la protection, par la mise la disposition du préservatif féminin ciblant les femmes de moins de 30 ans.

A cet effet, les objectifs spécifiques recherchés sont les suivants :

- Améliorer le niveau de connaissance des manifestations et de perceptions des risques et perception des risques associés aux IST-VIH/SIDA chez les jeunes ;
- Renforcer et/ou améliorer le niveau d'adoption de la continence sexuelle par l'abstinence et la fidélité à un partenaire non infecté ;
- Améliorer l'accès et l'utilisation des préservatifs, en particulier chez les jeunes exposés aux risques de contraction d'IST-VID/SIDA ;
- Améliorer la connaissance du préservatif féminin et son utilisation par les femmes en âge de procréation, particulièrement celles âgées de 18 à 30 ans.

Au delà de ce qui précède, les objectifs du partenariat poursuivis sont :

- Assurer un encadrement efficace, des Associations Partenaire de mise en Œuvre par les CCA ;
- Contribuer à la visibilité du Projet et la capitalisation des données des régions interventions dans le cadre du Plan Régional Intégré Multisectoriel des régions ciblées ;
- Faciliter la mise en œuvre cohérente des plans d'actions des associations partenaires de mise en œuvre ;
- Contribuer à la promotion des services de conseil de dépistage volontaire au profit des jeunes ;
- Apprécier les réalisations et les difficultés dans l'exécution des plans d'actions des associations partenaires de mise en œuvre.

Pour conduire efficacement le programme, ADEMAS a signé un protocole d'accord avec le Projet de Promotion des Jeunes (PPJ), point focal du Ministère de la Jeunesse et des Loisirs en matière de Santé de la Reproduction des

Adolescents et des jeunes et du Plan stratégique de lutte contre les IST-VIH/SIDA. A cet effet, le PPJ assure la coordination des activités des soixante six (66) Partenaires de Mise en Œuvre (PMO), dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Fatick, Tambacounda, Kolda et Kédougou.

A cet effet, le PPJ, à travers les centres Conseils pour Adolescents à l'exception de la région de Fatick, a pour mission de mettre en place les financements des plans d'action, de coordonner, de suivre, d'évaluer et de faire valider mensuellement les données des plans d'actions en respectant le schéma de remontée du système de suivi-évaluation du CNLS. Le PPJ doit également maintenir dans un bon état de fonctionnement le matériel mis à sa disposition et qui demeure la propriété du Projet. Il doit aussi faire parvenir les rapports technique et financier trimestriels selon le canevas et le délai prescrits. C'est dans ce cadre que ce présent rapport s'inscrit et fait l'économie des activités prévues et réalisées dans le cadre du programme PPJ-ADEMAS/KfW, à travers les différents Protocoles d'Accord établis entre les deux structures, de **2009 à 2011**.

## **I - PRESENTATION DES PROTOCOLES**

Les activités déroulées par les PMO ont été coordonnées et supervisées au niveau national (PPJ) et opérationnel (CCA) conformément aux Protocoles d'Accord indiqués ci-après.

**Protocole : n° - 002/2009 du Projet de Marketing Social des Contraceptifs**

**KFW n° 2002 65 033**

**Période concernée :** Mai- Juin 2009 à Janvier-Février 2010

**Objectifs :**

- La formation de 265 pairs- éducateurs, âgés de 15 à 24 ans ;
- La formation de renforcement de 113 jeunes parmi 265 pairs éducateurs sur les techniques de vente de préservatifs ;
- L'organisation de plus de 3000 d'activités IEC/CCC
- L'organisation d'une formation de recyclage des pairs éducateurs sur les thématiques des IST, du VIH/SIDA de la protection sur le système du reporting.

**Durée :** 4 mois

**Cible :** jeunes de 15 à 24 ans

**Nombre de PMO :** 66

**Zone d'exécution** : Tambacounda, Kédougou, Kolda, Dakar, Thiès, Fatick, Diourbel et Louga.

**Cout du protocole** : 21 628 400 FCFA

## **II - DESCRIPTION DES ACTIVITES**

### **Activites au niveau national**

#### **Activités de coordination**

- La mise en place des financements auprès des PMO, via les correspondants régionaux par virements bancaires à l'exception des régions de Dakar où l'Assistant Administratif et Financier remet directement les Fonds aux responsable des PMO ;
- Envoyer une note d'information et un exemplaire signé du Protocole de partenariat à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs ;
- Envoyer des notes aux Chefs de Services Régionaux de la Jeunesse et des Sports pour les informer du partenariat PPJ-ADEMAS/KfW ;
- Faciliter la signature de conventions/protocoles par les Correspondant Régionaux
- Distribuer des cartes conseils, manuels de formation des relais, affiches et calendriers 2009 dans certaines régions ;
- Envoyer par e-mail les outils de suivi du Projet, modèles de fiches standard de séances, rapports mensuel de PMO, rapports mensuels trimestriels de PMO et rapport du correspondant régional.

#### **Activites de Plaidoyer**

- Les visites auprès des Inspecteurs Régionaux de la Jeunesse et des Directeurs de CDEPS pour les informer sur les objectifs du partenariat PPJ-ADEMAS/KfW dans le but de l'appropriation du Programme.

#### **Activites de suivi-évaluation**

- Le traitement des données et l'élaboration des rapports techniques trimestriels
- Les missions de supervisions de collectes des données du suivi-évaluation dans les huit (08) régions d'interventions du Projet qui ont permis de rencontrer les UAR et les CTR pour recueillir leurs observations sur le Programme ;

- La mise en place des outils de suivi technique et de la gestion financière ;
- Le suivi des activités et de remontée des données justificatives.

### Activités au niveau opérationnel

Les activités déroulées par les PMO ont été supervisées par les correspondants régionaux dans les différentes zones d'interventions du programme allant de la période de Mai 2009 au mois Septembre 2011.

Les tableaux ci-après constituent chacun la synthèse des activités menées au niveau de chaque région d'intervention du Projet.

#### Région de Tambacounda (départements de Tambacounda et Bakel)

Types d'activités	prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
Causeries	486	486	100%	15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	<b>Total</b>
				3093	2400	3001	2564	6094	4964	

#### Région Kédougou (Département de Kédougou et de Saraya)

Types d'activités	prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
Causeries	388	388	100%	15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	<b>Total</b>
				1732	1387	2255	2527	3987	3914	

**Région de Dakar** (Département de Dakar, Guediawaye, Pikine et Rufisque)

Types d'activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	675	628	100%	7286	4352	5219	4280	12505	8632	<b>21137</b>

**Région de Thiès** (département Thiès, Mbour et Tivaoune)

Types d'activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	729	729	100%	5655	4567	5703	5075	11358	9642	<b>21000</b>

**Région de Fatick** (Fatick, Foundiougne Gossas)

Types d'activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	Total
Causeries	378	378	100%	2603	1943	2788	2206	5391	4149	<b>9540</b>

**Région de Diourbel** (Bambey, Diourbel et Mbacké)

Types d'activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	Total
Causeries	243	243	100%	2096	1375	2173	1461	4269	2836	<b>7105</b>

**Région de Louga** (Louga, Kebemer et Linguère)

Types d'activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	Total
Causeries	486	486	100%	3389	3153	2421	1757	5810	4910	<b>10720</b>

**Tableau de synthèse des 8 régions d'intervention du 2<sup>ème</sup> Protocole**

Type d'activité	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	Total
Causeries	3871	3835	99.07%	29215	21387	55916	1757	85131	23144	<b>108275</b>

**Tableau de synthèse des activités concernées par les modules 1, 2 et 3**

<b>Modules</b>	<b>Urbain</b>	<b>Rural</b>	<b>Total</b>
Module I : IST	476	118	<b>594</b>
Module II : VIH/SIDA	696	187	<b>883</b>
Module II : Condom	380	421	<b>801</b>

**Tableau de synthèse de distribution de supports promotionnels**

<b>Tee-shirts</b>	<b>Casquettes</b>	<b>Prospectus</b>	<b>Brochures VIH/SIDA</b>	<b>Brochures IST</b>	<b>Total</b>
1153	1097	163	487	503	<b>3240</b>

**LES RESULTATS ATTEINTS :**

Sur plus de **3000** activités **IEC/CCC** prévues dans le 2<sup>ème</sup> protocole, 3835 ont réalisées soit un taux d'exécution **99.07%** et ont touché au total **85131** jeunes âgés de 15 à 19ans soit, **78.62%** et 23 144, âgés de 20 à 24 ans soit, **21.37%**. Cette baisse du taux d'exécution des activités s'explique par le fait de non dépôt du rapport technique trimestriel de l'association Mbolo Birane de grand Yoff pour le 2<sup>ème</sup> trimestre de **Janvier- Février 2010**. Il a aussi noté que les trois modules ont été bien pris en compte dans les activités.



#### **IV-Référence Protocole d'accord : n° 07/10**

**Période Concernée** : Juin- Juillet-Aout- Septembre-Octobre-Novembre 2010

**Objectif :**

- Pas de formations organisées
- L'organisation de causeries et de manifestations théâtrales

**Durée** : 5 mois

**Cible** : Jeunes Filles et Garçons de 15 à 24 ans

**Zone d'exécution** : Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick Louga, Kolda, Tambacounda et Kédougou

**Cout du protocole : 45 924 778 FCFA.**

### Région de Louga

Type Activité	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	TOTAL
Causeries	245	245	100%	2147	1462	1587	1341	3734	2803	<b>6537</b>
Manifestations Théâtrales	49	49	100%							
Activités autour du District		3	100%							
Activité concernées par les Modules 1,2,3										184

### Région de Diourbel

Type Activité	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	TOTAL
Causeries	140	140	100%	1279	840	992	781	2271	1624	<b>3895</b>
Manifestations Théâtrales	28	28	100%							28
Activité autour du District	4	4	100%							4
Activite dePlaidoyer	4	4								4
Activites con cernees par les modules										80

### Région de Tambacounda

Types Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	TOTAL
Causeries	280	280	100%	1472	1723	1079	1530	2551	3253	<b>5804</b>
Manifestations Théâtrales	56	56	100%							
Activité autour du District	5	5	100%							5
Activité de Plaidoyer	8	8	100%							8

### Région de Kédougou

Types Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	TOTAL
Causeries	245	245	100%	1837	967	1948	1371	3785	2338	<b>6123</b>
Manifestations Théâtrales	49	49	100%							49
Activité autour du Districts/	3	3	100%							3
Activite de Plaidoyer	7	7								7

Région de Kolda

Types Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		TOTAL
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	545	545	100%	2221	1197	1796	1131	4017	2328	6345
Manifestations Théâtrale	49	49	100%							49
Activités autour du District	3	3	100%							3
Activités de Plaidoyer	7	7								
Activités concernées par les modules 1, 2,3										54
Distribution de supports										197

**Region de  
FATICK**

Type Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	TOTAL
Causeries	210	210	100%	1636	894	1888	1336	3524	2230	<b>5724</b>
Manifestations Théâtrales	42	42	100%							42
Activités de plaidoyer	6	6	100%							06

**Région de  
Thiès**

Types Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	TOTAL
Causeries	385	385	100%	2949	2488	3042	2702	5991	5190	<b>11181</b>
Manifestations Théâtrales	77	77	100%							
Activité autour du District	09	05	55,55%							
Activites concernées par lesmodules1, 2,3										220

**Région de DAKAR**

Types d'activités	Prévues	Réalisées		Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	Total
Manifestations théâtrales	112	112	100%							
Causeries	560	545	93,75%	3457	2706	3157	3093	6614	5599	12413
Activités autour du District	8	05	62,5%							
Activites de Plaidoyer	16	16	100%							
Distribution de brochures										254
Activités concernées par les modules par les modules 1,2 et 3										273

**TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIVITES DU 3<sup>ème</sup> PROTOCOLE**

Types d'activités	Prévues	Réalisées		Jeunes touchés		
				Filles	Garçons	Synthèse
Causeries	2610	2595	99,42%	32487	36155	<b>68642</b>
Manifestations Théâtrales	462	462	100%			462
Activités autour du District	43	35	81,39%			43
Activités de Plaidoyer	48	48	100%			48
Distribution des supports						451
Activites concernées par les modules 1, 2 et 3.						811

L'analyse du tableau de synthèse des activités déroulées dans les huit régions d'intervention du Projet, met en exergue les performances enregistrées dans le courant du premier et du deuxième trimestre du **troisième protocole**.

En effet, sur 2610 activités de causeries prévues, 2595 ont été effectivement déroulées, soit un taux d'exécution de **99.42%**. Elles ont touché 68642 jeunes dont 32487 âgés de 15 à 19 ans soit, **47.32** et 36115, âgés de 20 à 24 ans soit, 52,67%.

Quant aux activités théâtrales, sur les 1190 prévues, 630 ont été réalisées soit, un taux d'exécution de **52.97%**.

Cette baisse du taux de performance est notée dans la région de Dakar .Elle peut s'expliquer par le fait que l'Union des Jeunes de Mboth a déposé son rapport d'exécution technique sans données.

**Référence : Protocole d'accord n° 03/2011****Période** : Juin – Juillet- Aout –Septembre 2011**Objectif :**

- L'organisation de **1320** causeries
- L'organisation de **132** Manifestations Théâtrales

**Cible** : Jeunes Filles et Garçons de 15-19 ans**Nombre de PMO** : 66.**Zones d'intervention** : Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Louga, Tambacounda, Kolda et Kedougou.**Coût du Protocole:** 33 190 000 FCFA**Région de Dakar**

Type Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	Total
Causeries	160	150	93.7%	2433	1753	1904	1575	4337	3328	<b>7665</b>
Manifestations théâtrales	32	30	93.7%					-	-	2787
Activités concernées par les modules 1, 2,3										263
Distribution de supports										766



## Région de Thiès

Type Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	110	110	100%	1933	1873	1445	1392	3378	3265	6643
Manifestations théâtrales	22	22	100%							2364
modules 1 Activités concernées par les, 2,3										212
Distribution de supports										00

## Région de Diourbel

Type Activité	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	40	40	100%	595	561	606	488	1201	1049	2250
Manifestations théâtrales	08	08	100%							532
Activités concernées par les modules 1, 2,3										40
Distribution de supports										00

### Région de Louga

Types Activité	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20--24	15-19	20-24	
Causeries	70	70	100%	1107	1002	798	755	1905	1757	<b>3662</b>
Manifestations théâtrales	14	14	100%							2528
Activités concernées par les modules 1, 2,3										154
Distribution de supports										535

### Région de Fatick

Type d' Activité	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	60	60	100%	1093	664	909	631	2002	1295	<b>3297</b>
Manifestations théâtrales	12	12	100%							763
Activites concernées par les modules 1,2 3										62
Distribution de supports										1160

### Région de Tambacounda

Type Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	80	80	100%	542	1355	482	1869	1024	3224	<b>4248</b>
Manifestations théâtrales	16	16	100%							1481
Activités concernées par les modules 1, 2,3										-
Distribution de supports										00

### Région de Kolda

Type d'Activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	70	70	100%	982	855	754	752	1736	1607	<b>3343</b>
Manifestations théâtrales	14	14	100%							<b>1527</b>
Activités concernées par les modules 1, 2,3										<b>91</b>
Distribution de supports										<b>00</b>

## Région de Kédougou

Type Activité	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés						
				Filles		Garçons		Synthèse		Total
				15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	
Causeries	70	70	100%	892	530	953	551	1845	1081	<b>2926</b>
Manifestations théâtrales	14	14	100%							<b>730</b>
Activités concernées par les modules les 1, 2,3										<b>70</b>
Distribution de supports										<b>00</b>

## Tableau de synthèse des 8 régions

Type d'activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	# Jeunes touchés		
				Synthèse des Activités		
				15- 19	20-24	TOTAL
Causeries	1320	1310	99.2%	17428	16 606	<b>34 034</b>
Manifestations théâtrales	132	130	98.4%			<b>12712</b>
Activites concernées par les Modules 1, 2,3						<b>1122</b>
Distribution de supports						<b>3291</b>

### ▪ RESULTATS ATTEINTS

L'analyse de ce tableau de synthèse nous donne une idée sur les performances enregistrées, dans le cadre l'exécution des activités du 4<sup>ème</sup> Protocole n°-03/2011 pour la période de **Juin à Septembre 2011**.

Au total, sur les **1320 causeries** prévues dans les huit (08) régions d'intervention, **1310** ont été réalisées soit, **99.24%** Cependant, pour les **132 manifestations théâtrales** prévues, les **130** ont été réalisées soit, un taux

d'exécution de **98.48%**. En réalité, saurait pas été la non participation du **PMO ; Foyer des Jeunes de Ouakam** Dakar au deuxième trimestre du 4<sup>Eme</sup> Protocole, le taux d'exécution global des activités sera évaluée à 100%.

En effet, parmi les **34034** jeunes touchés par les causeries, les **17 428** sont âgés de 15 à 19 ans soit, **47.9%** et les **16606** sont âgés de 20 à 24 ans soit, **50.41%**. Par contre, les activités théâtrales ont touché au total **12712** jeunes âgés de 20 24ans.

Il est à noter que certains PMO, n'ont pas pu dissocier les activités de causeries à celles des manifestations théâtrales. Cela ne permet pas de renseigner les données du théâtre et de faire également une synthèse approfondie et complète de cette activité.

Les modules 1,2 et 3 ont été bien largement pris en compte aussi bien dans les causeries que les manifestations théâtrales. Cependant, un manque de supports pour renforcer les activités d'IEC/CCC a été très significatif. En outre, certains PMO n'ont pas pu avoir un appui des districts sanitaires en préservatifs à distribuer aux participants.

**TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIVITES DES PROTOCOLES 2, 3 ET 4**

Types d'activités	Prévues	Réalisées	Taux d'exécution	Jeunes touchés		
				Synthèse		Total
				15-19	20-24	
Causeries	7801	7740	91,21%	106821	78024	<b>184 845</b>
Activites autour du District	43	35	93,75%			
Manifestations théâtrales	594	592	99,66%			
Activites de Plaidoyer	48	48	100%			
Activites concernées par les modules 1,2,3						
Distribution de Supports						6982

En définitif, l'analyse ce tableau met en évidence, l'ensemble des activités déroulées dans le cadre du programme PPJ-ADEMAS/KfW **de Juin 2009 à Septembre 2011**. En effet les activités de causeries, les manifestations théâtrales, autour des Districts et de Plaidoyer ont été exécutées à hauteur de 96,15%.

### **III- CONTRAINTES DE MISE EN OEUVRE**

- Le retard dans la mise en place des fonds et du dépôt de rapports d'activités techniques trimestriels ;
- La durée du temps d'exécution des activités très courte.
- La difficulté à organiser le Forum avec les districts sanitaires dans la région de Fatick ;
- La non séparation des données des causeries et des manifestations théâtrales,
- Le manque de mannequin féminin pour faire une démonstration de la technique du port de ce produit ;
- La difficulté d'organiser des séances de causeries en milieu rural à cause de l'exode rural.
- Le non renseignement des activités théâtrales par certains PMO ;
- La difficulté pour le Correspondant Régional de Kédougou de retirer les fonds Tambacounda.
- La déperdition de la plupart des PEP formés et remplacés par les PMO qui souvent n'ont pas reçu aucune formation spécifique du Projet ;
- Le manque de préservatifs masculins et féminins et de supports ;

### **IV- LES POINTS FORTS ET LES LECONS APRISES DU PROGRAMME DE 2009 -2011**

- La participation massive des jeunes dans les activités ;
- L'engagement fort des groupes de femmes par la promotion du préservatif à Tambacounda ;
- Les activités de Plaidoyer ont permis de faire prendre conscience aux autorités locales mais aussi aux leaders d'opinion de la nécessité de leurs engagements en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA ;
- La maîtrise des thèmes liés aux IST- VIH/SIDA par la cible;
- L'intérêt porté sur les activités par les populations et surtout les jeunes ;
- Les causeries ont constitué une stratégie très pertinente dans le cadre des activités d'IEC/CCC, en ce sens qu'elles ont permis aux adolescents et aux jeunes à travers un cadre restreint, d'être beaucoup réceptifs aux messages et de pouvoir engager des réflexions sur les différentes activités concernées par les modules **1, 2 et 3** ;
- L'exécution de toutes les activités programmées pour la première tranche du 4<sup>ème</sup> protocole ;

- l'engagement et la disponibilité des jeunes ont été également un atout considérable dans la réussite des activités, de même que l'implication des certains élus locaux et services de santé;
- Le niveau de connaissance élevé par rapport aux IST-VIH/SIDA ;
- L'appréciation des activités théâtrales par les jeunes
- Le renouvellement du Programme PPJ-ADEMAS/KfW sous traité par les correspondants régionaux et les jeunes.

#### **V- RECOMMANDATIONS GENERALES**

Pour beaucoup plus d'efficacité dans les interventions, les recommandations ont porté sur les points suivants:

- La mise place des Fonds à temps
- Revoir les modalités des contrats avec les Médecins chefs de districts sanitaires chargés, de valider les rapports des PMO de même que les superviseurs qui doivent assurer le suivi des activités de terrain ;
- Recruter des superviseurs pour toutes les zones d'intervention ciblées, par le programme ;
- Renforcer les capacités des relais pour leurs faciliter de remplir correctement les fiches de rapports et de séances ;
- doter aux PMO, des supports en quantité suffisante pour mieux renforcer les activités d'IEC/CCC;
- Continuer à faire la promotion du préservatif féminin qui n'est pas encore bien connu par les populations et particulièrement les femmes.
- Améliorer le système de remontée des données de suivi-évaluation du CNLS ;
- Renforcer le suivi des activités pour s'assurer de leur effectivité ;
- Fixer la période d'exécution des activités à trois semaines (**21 jours**) pour permettre aux PMO de déposer leurs rapports à temps;
- Planifier la distribution des supports en fonction de la durée dans le programme pour éviter des ruptures des produits;
- Mettre à la disposition des PMO des supports (tee shirts, casquettes,) pour renforcer la sensibilisation et de rendre beaucoup plus visible les activités dans toutes les zones d'intervention du programme, mais aussi pour pouvoir motiver les jeunes à participer massivement aux causeries et aux manifestations théâtrales ;
- Renforcer la capacité des relais en techniques de communication et en rédaction de rapports pour une meilleure efficacité dans l'exécution des activités, de même que dans le renseignement des données ;
- Renforcer les activités **d'IEC/CCC** en milieu rural compte tenu du niveau de connaissance très faible de cette frange de la population ;

- Mettre à la disposition des PMO, des fiches de rapport leurs permettant de renseigner toutes les activités retenues dans le programme.

### **CONCLUSION**

En somme, l'ensemble des activités retenues et programmées dans le cadre du Partenariat PPJ-ADEMAs/KfW, ont été réalisées par les soixante six (66) Associations partenaires de mise en œuvre sélectionnées à travers les Huit régions d'interventions du programme.

Force est de constater que le programme a beaucoup contribué à la réduction de comportements à risques de la transmission des IST-VIH/SIDA des jeunes de 15 à 24 ans, à travers les activités d'IEC/CCC, la supervision et l'accompagnement des Corresponds Régionaux/Coordonnateurs des Centres Conseils pour Adolescents (CCA). Si nous nous référons au taux d'exécution global de l'ensemble des activités et de l'implication de tous les acteurs concernés surtout dans la lutte stratégique contre le VIH/SIDA (les JEUNES, LES UAR et les CTR) nous pouvons ainsi dire que les objectifs du Partenariat PPJ/ ADEMAs /KfW sont bien atteints.

### **Le rapporteur**

**Marie Diallo MBAYE  
Chargée de Programme  
PPJ-ADEMAs/KfW**