



**COMPOSANTE COMMUNICATION ET PROMOTION DE LA SANTE**

**SOUS-COMPOSANTE PLAIDOYER**

**SYNTHESE DES ACTIVITES  
JUILLET - SEPTEMBRE 2014**

## Table des matières

1. Aperçu du Projet .....	4
2. Réalisations du Trimestre.....	6
3. Réalisation du Trimestre.....	6
4. Collaboration et Participation avec des Parties Prenantes .....	11
5. Leçons Apprises .....	11
6. Principales Activités Prévues Pour le Trimestre Prochain par Sous-Composante y Compris les Evénements .....	11



## Liste des Abréviations

<b>ACDEV :</b>	ONG Action et Développement
<b>ADEMAS :</b>	Agence pour le développement du Marketing Social
<b>ASBEF :</b>	Association pour la Santé et le bien-être Familial
<b>BREIPS :</b>	Bureau Régional de l'Education et de l'Information Pour la Santé
<b>CEFOREP :</b>	Centre Régional de Formation et de recherche en Santé de la Reproduction
<b>DSRSE :</b>	Direction de la Santé de la Reproduction et de la Survie de l'Enfant
<b>EIPS :</b>	Education et Information Pour la Santé
<b>MSAS :</b>	Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
<b>RSJ :</b>	Réseau Siggil Jiggen
<b>SNEIPS :</b>	Service National de l'Education et de l'Information Pour la Santé
<b>TPC :</b>	Taux de Prévalence Contraceptive
<b>USAID :</b>	Agence Américaine d'Aide au Développement International

# 1. Aperçu du Projet

## 1.1 Projet en Bref

Nom de la Composante:	SOUS-COMPOSANTE PLAIDOYER
Dates Effectives du Projet :	1 <sup>er</sup> septembre 2012 – 31 juillet 2016
Nom du Partenaire d'Exécution:	
Accord de Coopération Numéro:	CA AID-685-A-12-00002
Nom du AOR :	
Nom des Sous contractants ou Membres du Consortium:	CEFOREP
Couverture Géographique (par régions)	National (14 régions)
Période du Rapport:	juillet – septembre 2014

## 1.2 Description du Projet/Introduction

Conformément aux orientations prioritaires du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale du Sénégal, les activités de plaidoyer de la composante Communication et Promotion de la Santé de l'USAID ont essentiellement porté sur le renforcement des compétences des agents du Ministère de la Santé en plaidoyer et sur l'élaboration du Plan d'Action National de Plaidoyer pour la Planification Familiale. Celui-ci a été officiellement lancé le 06 septembre 2013.

Pour cette année 3 du programme, nous comptons, nous investir dans la mise en œuvre du plan de plaidoyer pour la planification familiale, mais aussi, dans la promotion de la santé maternelle. Tout ceci, en vue d'accélérer l'atteinte des Objectifs du Millénaires pour le Développement.

Dans ces deux thèmes, nous avons comme objectifs :

- Renforcer Les capacités en plaidoyer des EPS de districts.
- Amener les collectivités locales à augmenter la part des Fonds De Dotation (FDD) allouée aux structures de santé.
- Amener les décideurs aux niveaux national et local à soutenir la politique de santé maternelle et infantile.
- Amener les parties prenantes à s'impliquer dans le processus de plaidoyer.

Les cibles identifiées sont : les autorités nationales et locales, les religieux.

Nos alliés sur qui nous comptons pour nous accompagner dans le processus de plaidoyer sont : les champions, les journalistes, la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Le CEFOREP qui exécute la sous-composante plaidoyer de ce programme en est au quatrième trimestre de l'année 3 d'exécution des activités.

### 1.3 Principales Réalisations du Trimestre

Les réalisations durant le quatrième trimestre sont :

- La validation du plan opérationnel de plaidoyer
- La finalisation et la validation du plan d'action des religieux en faveur de la PF
- L'élaboration des drafts de plans de plaidoyer des régions de Tambacounda, Kolda, Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor
- Le renforcement de la communication avec les journalistes traitant de questions de santé au niveau de Matam et Fatick

### 1.4 Principaux Défis

Défis	Solutions Proposées	Prochaines Etapes /Mesures à Prendre	Chronologie	Responsables
Validation du plan opérationnel de plaidoyer et liste des champions	Révision du plan opérationnel	Atelier de révision à Thiès	22 – 23 JUIL 2014	CEFOREP – DSRSE – ADEMAS
		Séances de travail de finalisation à la DSRSE	30 JUIL et 20 AOUT 2014	CEFOREP – DSRSE – ADEMAS
Validation du plan des religieux	Finalisation du plan de plaidoyer des religieux	Atelier de finalisation du plan de plaidoyer des religieux	7 et 19 AOUT 2014	CEOREP – SNEIPS - RIP

## 2. Réalisations du Trimestre

### 2.1 Résumé Exécutif

Le rapport porte sur le quatrième trimestre (Juillet – Septembre 2014) de l'année 3 d'exécution des activités de la sous-composante du programme Communication et Promotion de la Santé USAID/ADEMÁS, exécuté par le CEFOREP.

Le taux d'exécution est de 100%, car toutes les activités planifiées durant le trimestre juillet – septembre 2014 ont été exécutées et les objectifs de celui-ci atteints comme prévu. Aussi, tous les défis identifiés lors du trimestre avril – juin 2014 ont été relevés.

Le CEFOREP a également eu une participation effective et active aux réunions du comité technique du PANPF et du groupe création de la demande pour faire le suivi de l'état d'avancement des activités de chacun de ces groupes.

### 2.2 Progrès sur les défis identifiés lors du Précédent Trimestre

Les progrès suivants ont été réalisés suite aux défis identifiés durant le trimestre avril – juin 2014:

- La validation du plan opérationnel de plaidoyer par le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
- La proposition de liste de champion soumis à l'appréciation de Madame le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale
- La mise en place du comité de plaidoyer en faveur de la Planification Familiale

## 3. Réalisation du Trimestre

Les réalisations du trimestre juillet-septembre 2014 sont :

### **Réunion préparatoire de la validation du plan opérationnel de plaidoyer du PANPF**

Une réunion préparatoire de la validation du plan opérationnel de plaidoyer du PANPF s'est tenue le 15 juillet 2014 à la DSRSE.

#### **Résultats obtenus**

- ✓ Le plan opérationnel de plaidoyer en faveur de la PF a été partagé avec les participants

- ✓ Proposition des TDR de l'atelier de révision et finalisation du plan, des TDR du Comité de Plaidoyer et de la liste des champions prévu les 22 et 23 juillet 2014

### **Atelier de révision et finalisation du plan opérationnel de plaidoyer, de la liste des champions et des TDR du Comité de Plaidoyer en faveur de la PF**

Une dizaine de participants s'est réuni à Thiès les **22 et 23 juillet 2014** pour réviser et finaliser le plan opérationnel de plaidoyer, la liste des champions et les TDR du comité de plaidoyer en faveur de la PF.

#### **Résultats obtenus**

- ✓ Le plan opérationnel a été revu et finalisé afin de le rendre réalisable d'ici décembre 2015.
- ✓ Les TDR du comité national de plaidoyer et la liste des champions ont été finalisés

**NB** : la finalisation du budget du plan et le plan de suivi et évaluation des activités de plaidoyer reste à finaliser jusqu'à ce jour en collaboration avec la DSRSE/PSRSE.

### **Réunion préparatoire de l'atelier des religieux.**

La première réunion préparatoire de l'atelier de partage et de validation du plan d'action de plaidoyer des religieux en faveur de la PF a été tenue le vendredi 8 aout 2014 au CEFOREP.

#### **Résultats obtenus**

- Le draft de l'agenda, des TDR et du budget de l'atelier ont été partagé
- Le nombre et le profil des participants ont été identifiés (en plus de la DSRSE, du SNEIPS, du CEFOREP, ADEMAS, USAID et d'autres partenaires, une vingtaine de religieux sont impliqués pour la région de Dakar et 5 autres régions sont ciblées (Saint Louis, Thiès, Louga, Diourbel, Kaffrine) en raison de 2 religieux par région.
- Les invitations ont été préparées et envoyées le lundi 11 aout 2014.

## **Atelier de formation des EPS en plaidoyer et leadership (axe Tambacounda - Kédougou – Kolda – Sédhiou – Ziguinchor)**



Une trentaine de participants, composés d'EIPS de districts et des responsables BREIPS des Régions Médicales de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, a pris part à l'atelier du 11 au 16 aout 2014 à Kolda.

### **Résultats obtenus**

- ✓ Les connaissances en techniques et processus du plaidoyer des BREIPS et EIPS ont été améliorées
- ✓ Les draft de plans d'action de plaidoyer sont disponibles pour les Régions Médicales de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor
- ✓ Les critères de sélection des champions régionaux ont été définis

## **Rencontre de validation du plan d'action de plaidoyer du PANPF**



Le jeudi 21 aout 2014, s'est tenue à l'hôtel King Fahd Palace, la rencontre de validation du plan national de plaidoyer sur la planification familiale en présence des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du PANPF.

### **Résultats obtenus**

- ✓ Validation technique du plan opérationnel de plaidoyer par Mr Moussa Mbaye Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.
- ✓ La liste des champions soumise à l'appréciation de Madame le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale.



## **Atelier de partage et de validation du plan d'action de plaidoyer des religieux**



L'atelier de partage et de validation du plan d'action de plaidoyer des religieux en faveur de la planification familiale s'est tenue le Samedi 23 août à la Résidence Ndiambour de Dakar.

### **Résultats obtenus**

- ✓ Le plan d'action de plaidoyer des religieux est partagé et validé
- ✓ Une feuille de route est présentée et les prochaines étapes définies.

## **Rencontre avec les journalistes pour faire le point sur les actions de promotion de la planification familiale et de la santé maternelle et infantile à Matam**



La deuxième de la série de rencontre avec les journalistes traitant des questions de santé s'est tenue le lundi 25 août 2014 à la Résidence du Fleuve à Matam.

### **Résultats obtenus**

- ✓ Une mise au point sur les actions de promotion de la planification familiale et la santé maternelle et infantile est faite.

- ✓ Les journalistes en santé dans la région de Matam sont informés des méthodes de traitement des thèmes portant sur les concepts clés de la santé de la reproduction de manière générale et à la planification familiale en particulier.
- ✓ Le plan de plaidoyer et les résultats obtenus dans la région de Matam sont partagés
- ✓ les cibles au niveau de Matam sont informées de leur rôle attendu dans l'atteinte des objectifs du plan régional de plaidoyer.
- ✓ La communication est renforcée au niveau local en direction des communautés.

### **Rencontre avec les journalistes pour faire le point sur les actions de promotion de la planification familiale et de la santé maternelle et infantile à Fatick**



La troisième de la série de rencontre avec les journalistes traitant des questions de santé s'est tenue le lundi 1<sup>er</sup> septembre 2014 à la Région Médicale de Fatick.

#### **Résultats obtenus**

- ✓ Le PANPF et l'outil ENGAGE sont présentés
- ✓ Une mise au point sur les actions de promotion de la planification familiale et la santé maternelle et infantile au niveau de Fatick est faite.
- ✓ Les journalistes en santé dans la région de Fatick sont informés des méthodes de traitement des thèmes portant sur les concepts clés de la santé de la reproduction de manière générale et à la planification familiale en particulier.
- ✓ La communication est renforcée au niveau local en direction des communautés.

### **Réunion de finalisation du budget du plan de plaidoyer des religieux en faveur de la PF**

Une réunion de finalisation du budget du plan de plaidoyer des religieux en faveur de la PF le jeudi 11 septembre 2014.

#### **Résultats obtenus**

- ✓ Le plan de plaidoyer des religieux en faveur de la PF a été amendé conformément aux recommandations de l'atelier de validation

- ✓ Le budget du plan a été élaboré

**NB** : le budget reste à finaliser

#### **4. Collaboration et Participation avec des Parties Prenantes**

Dans le cadre de la collaboration et la coordination avec les Parties Prenantes au PANPF, le CEFOREP a participé à l'atelier de restitution des résultats de l'étude réalisée auprès des grandes familles religieuses du Sénégal par l'ONG WFDD, tenu à la DSRSE le 3 juillet 2014. Lors de l'atelier, il a été recommandé de :

- ✓ Explorer la structure des confréries dans le contexte de champions de planification familiale
- ✓ Contextualiser les argumentaires religieux
- ✓ Elaborer une stratégie nationale pour répondre aux voix négatives

#### **5. Leçons Apprises**

Pour une meilleure prise en compte des actions de plaidoyer pour le repositionnement de la PF, il a été important de sursoir certains objectifs inscrits dans le plan opérationnel initial lancé le 6 septembre 2013. Il s'agit entre autre objectif, celui qui consistait à " Amener la commission santé de l'assemblée nationale à contribuer d'avantage à l'amélioration de la loi sur la Santé de la Reproduction", un objectif jugé irréalisable vu le temps imparti et le retard accusé pour saisir l'opportunité du cycle de vote des lois à l'Assemblée Nationale.

#### **6. Principales Activités Prévues Pour le Trimestre Prochain par Sous-Composante y Compris les Evénements**

Le projet devant être clôturé au niveau du CEFOREP le 30 septembre 2014, aucune activité n'est planifiée pour le prochain trimestre